


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Просеченская средняя общеобразовательная школа имени генерала
Михаила Дмитриевича Скобелева»
Александровский район – Невского муниципального района Рязанской области

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом школы
Протокол № 4 от 11.04.2024г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  Н.Д. Ожерельева
11.04.2024г.



АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА
по преодолению дефицита базовой инфраструктуры
МБОУ «Просеченская СОШ имени генерала М.Д. Скобелева»
в рамках проекта «62+»

с. Просечье
2022г.

Паспорт программы

Наименование программы	Антирисковая программа по преодолению дефицита базовой инфраструктуры школы
Цель и задачи программы	Цель: повышение качества образования за счет улучшения базовой инфраструктуры школы. Задачи: - Обеспечить кабинеты учебным оборудованием в соответствии с ФГОС. - Оснастить оборудованием РМУ - Установить быстрый и бесперебойный Интернет в учебных кабинетах для организации учебного процесса и внеурочной деятельности - Улучшить связь Интернет
Целевые индикаторы и показатели программы	- Доля учебных кабинетов, укомплектованных в соответствии с ФГОС - Доля оснащенных РМУ - Доля работы быстрого и бесперебойного Интернета в учебных кабинетах - Процент качества Интернет- соединения
Методы сбора и обработки информации	- Диагностика состояния имеющейся материально-технической базы школы - Анализ качества работы Интернета
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы - 2024год Этапы реализации программы: Первый этап (1квартал 2024г.)-аналитико-диагностический, подготовительный Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы Второй этап (2 квартал 2024г) -экспериментально-внедренческий Цель: реализация дорожной карты Третий этап (2-3 квартал 2024г.)-этап промежуточного контроля и коррекции Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. Четвертый этап (4 квартал 2024г.)- этап полной реализации программы Цель: подведение итогов реализации программы
Основные мероприятия программы	-Доведение Интернет-соединения до каждого учебного кабинета. - Обеспечение быстрого и бесперебойного Интернета в учебных кабинетах - Обеспечение каждого педагога РМУ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Наличие укомплектованных учебных кабинетов в соответствии с ФГОС. - Бесперебойная работа Интернета в учебных

	кабинетах - 100% обеспечение РМУ
Исполнители	Администрация, педагогический коллектив школы
Порядок управления реализацией программы	Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы. Корректировка программы производится Педагогическим советом. Осуществляется самооценка образовательной организации по реализации программы.

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
по преодолению дефицита базовой инфраструктуры

Направление в соответствии с риском	Задачи	Меры	Срок реализации	Показатели реализации	Ответственные
Дефицит базовой инфраструктуры	Обеспечить кабинеты учебным оборудованием в соответствии с ФГОС.	Провести мониторинг материально-технического оснащения школы	Апрель 2024г.	Результаты мониторинга.	Директор
		Выявить устаревшую и вышедшую из строя компьютерную технику	Апрель 2024г.	Процент отремонтированных компьютеров	Директор
	Оборудовать РМУ	Оценить состояние рабочего места учителя	Июнь-август 2024г.	Наличие договоров на приобретение географических атласов; раздаточного материала для кабинета технологии	Директор, заместитель директора
	Установить быстрый и бесперебойный Интернет в учебных кабинетах для организации учебного процесса и внеурочной деятельности	Обеспечить быстрый и бесперебойный Интернет в учебных кабинетах	Апрель-май 2024г.	Заключение договоров с Ростелеком	Директор
	Улучшить качество связи Интернет	Доведение Интернет соединения до каждого учебного кабинета	Декабрь 2024	Заключение договоров с Ростелеком..	Директор